

Geo data and Events from social networks - Research #127

Feature # 110 (Closed): Работа с документацией

Приведение плана проекта к ГОСТ 34.602-89

03/16/2012 11:20 AM - Никита Давыдовский

Status:	Closed	Start date:	03/14/2012
Priority:	High	Due date:	03/16/2012
Assignee:	Никита Давыдовский	% Done:	100%
Category:		Estimated time:	0.00 hour
Target version:		Spent time:	10.00 hours
Description			
Приведение плана проекта к ГОСТ 34.602-89 в рамках с/к Обеспечение качества ПО			

History

#1 - 03/16/2012 10:09 PM - Никита Давыдовский

- % Done changed from 50 to 90

#2 - 03/22/2012 10:34 AM - Александр Шитнев

- Status changed from In Progress to Closed

- % Done changed from 90 to 100

#3 - 03/22/2012 02:59 PM - Никита Давыдовский

- Status changed from Closed to In Progress

- % Done changed from 100 to 90

#4 - 03/29/2012 09:22 AM - Никита Давыдовский

- Status changed from In Progress to Closed

- % Done changed from 90 to 100